
SEBRAE-RS Empresa:

Obra: Adequações internas CNPJ:

End.: Rua João Manoel, 282 - Centro – Porto Alegre/RS

Anexo 04: CRONOGRAMA FÍSICO
ITEM ETAPA 1ª semana 2ª semana

1 Projeto complementar

1.1 Projeto das ampliações das redes elétricas, das redes de lógica e de telefonia e emissão da ART

2 Adequações de compartimentação e instalação

2.1 Demolição e retirada de paredes de gesso cartonado

2.2 Retirada de porta interna completa 0,80x2,10m 

2.3 Fechamento de vão de porta com parede de gesso cartonado

2.4 Fornecimento e instalação de divisórias leves, conforme memorial descritivo

2.5 Adequações das redes elétricas, lógicas de telefonia para estações de trabalho 

2.6 Realocação de luminárias fluorescentes

2.7 Fornecimento e instalação de luminárias fluorescentes, idem as existentes

2.8 Arremates e pinturas gerais das paredes de alvenaria

2.9 Limpeza do local da obra e dos locais afetados pela mesma. 


