

SEBRAE-RS

Obra: Adequações internas
End.: Unidade de Atendimento de Canoas/RS

Empresa:**CNPJ:****Data:****Anexo 04: CRONOGRAMA FÍSICO**

ITEM	ETAPA	1ª semana	2ª semana	3ª semana
1.	Adequações internas			
1.1	Serviços iniciais			
1.1.1	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos			
1.1.2	Recorte e arremates em paredes de gesso para reinstalação de portas internas 0,80x2,10m			
1.1.3	Retirada de entulhos com caçambas coletoras e limpeza das áreas de interferência			
1.2	Compartimentação e acabamentos			
1.2.1	Retirada de porta interna completa com reaproveitamento			
1.2.2	Reinstalação de porta interna completa			
1.2.3	Fornecimento e instalação de fechamentos em paredes de gesso cartonado			
1.2.4	Arremates dos revestimentos de piso, paredes e tetos no padrão existente			
1.2.5	Tratamento e pinturas das superfícies internas dos revestimentos cimentícios e de gesso cartonado			
1.2.6	Realocação de divisórias leve envidraçadas			
1.2.7	Ampliação de divisórias leves envidraçadas idem padrão existente			
1.2.8	Substituição de bacias sanitárias para cadeirantes			
1.2.9	Tratamento e pinturas das superfícies internas dos revestimentos cimentícios da edícula			
1.2.10	Limpeza permanente do local da obra e dos locais afetados pela mesma.			
1.3	Adequações elétricas			
1.3.1	Adequações e ampliações das instalações das redes elétricas			
1.3.2	Realocação de luminárias 2 x 32W fluorescentes tubulares			
1.4	Climatização			
1.4.1	Fornecimento e instalação de redes para elétricas e frigorígenas para Split 12.000 BTUs			
1.4.2	Fornecimento e instalação de Split			